

住民出資型太陽光発電スケジュール案

	H 2 3	H 2 4	H 2 5 ~
調査検討	<p>(8月) (11月) (1月) (3月) 第1回 第2回 第3回 第4回 検討会 検討会 検討会 検討会 設置</p> <p>事業スキーム案の作成</p>		
モデル事業	<p>淡路3市 各市1ヵ所ずつ 実施施設の選定</p>	<p>【モデル事業の実施】</p> <p>第2種金融商品取引業登録業者</p>	<p>・出資者への配当を実施 ・委託業者による太陽光パネルのメンテナンス</p>
本格事業			<p>・全県展開 ・淡路島内で本格展開 (設備容量数百kW程度)</p>

配当を現金以外
とすることも検討