
環境影響評価法の手続の流れ
　　　　　＜出力15万kW以上の火力発電所の設置＞

関係市長 兵庫県知事 経済産業大臣 環境大臣

配
慮
書
に
係
る
手
続

（公告：R6/12/10）
○

（縦覧： 30日程度
R6/12/11～ R7/1/20）

意　見

        配慮書の作成

    配慮書の公告・縦覧

R7/1/20迄
                  ○
                  ○
 
                  ○
                 　R7/2/19
                  ○
                   R7/2/25

○
（R6/12/6）

○
（12/10）

意　見

○

○
（R6/12/6）

審　査

意　見

○
（R6/12/6）

審　査

意　見

              ○
         （ R7/1/7 ）

            意　見

事業計画の決定

環境アセスの方法立案

方
法
書
に
係
る
手
続

   （公告：R7/9/25）
　　　　　　　○
   （縦覧： 1月間
　　R7/9/25　～ 10/24）
　　　　　　　○
（説明会：　　/　　）

　　　　　 意　見

 （意見： 1月＋2週間）

        方法書の作成

    方法書の公告・縦覧

        説明会の開催

                ○
   　/　　  迄

     意見概要・見解書
            の作成

                ○
   　/　　  迄

                ○
                    /    迄

○
（R7/9/24）

○
（R7/9/26）

○
（    /    ）

意　見
 

○

○
（R7/9/24）

審　査

○
（   /   ）

意　見

○
（R7/9/24）

審　査

○
（   /   ）

○
（   /    迄 ）

勧　告

評価項目・手法の選定 技術指針 基本的事項

環境アセスの実施
（調査・予測・評価）

準
備
書
に
係
る
手
続

   （公告： R / /  ）
　　　　　　　○
   （縦覧： 1月間
　　　　　　　　　～ / ）
　　　　　　　○
（説明会：            ）

　　　　　 意　見

 （意見： 1月＋2週間）

           公聴会

        （　      　）

        準備書の作成

    準備書の公告・縦覧

        説明会の開催
        （関係地域内）

                ○
　    迄

     意見概要・見解書
            の作成

                ○
                / / 　迄

○
（　R / / 　）

○
（ / 　）

○
（　    　）

○

意　見

○

○
（　R / / 　）

審　査

○
（　     　）

公聴会

審　査

意　見

○
（　R / / 　）

審　査

○
（　     　）

○
（       ）

勧　告

              ○
         （　　　　　　）

            意　見

評
価
書
に
係
る
手
続

 　（公告： 　　　　　　）
　　　　　　　○
   （縦覧： 1月間
　　　　　　　　　～　　　）

       評価書の作成

    評価書の公告・縦覧
○

（　　　　　　）

○
（　　　　　　）

○
（　　　　　　）

審　査

結　果
              ○
         （　　　　　　）

申請 事業認可

　　　関西電力株式会社
　　　姫路第一発電所更新計画

許認可手続

国関係地方公共団体
住民 事業者

環
境
影
響
評
価
法
に
係
る
手
続

送付 送付

送付

意見照会

意見照会

送付 送付

届出

意見照会

送付

送付

送付

送付 送付

届出

意見照会

送付

送付

結果送付

意見照会

90日
以内

120日
以内

180日
以内

270日
以内

90日
以内 45日

以内

送付

届出

変更命令・通知
写し送付

30日
以内

60日
程度

/  

総会

部会

諮問

R7/11/5

答申

/  

資料２


