

瀬戸内海の環境の保全に関する計画改訂に向けた検討スケジュール

| 年月日 | 国(環境省) | 県 | 備考 |
|---------|--------|--|---------------------------------|
| R4.2 | 基本計画改訂 | | |
| R4.6 | | 兵庫県環境審議会(諮問) 水環境部に付託(R4.6) | |
| R5.2.15 | | 播磨灘等環境保全協議会幹事会 瀬戸内海の環境の保全に関する 計画改訂について意見聴取 | |
| R5.3.1 | | 【水環境部会】 骨子案について審議 | |
| R5.3月末 | | 【水環境部会】 計画素案について審議 | |
| R5.4 | | 【水環境部会】 計画のパブコメ案について審議 | |
| R5.6 | 環境大臣 | 事前協議 | 兵庫県計画 パブリックコメント 実施(約1ヶ月間) |
| R5.8 | 環境大臣 | 本協議 | |
| R5.10 | | 【兵庫県環境審議会】(答申) 瀬戸内海の環境の保全に関する 計画の改定 | |