「上山高原エコミュージアム準備会」設立までの経緯（H13～14）

	上山高原エコミュージアム 基本計画策定関係	地元ワークショップ・ 地元運営組織(上山高原エコミュージアム準備会)設立	自然復元・保全活動等	
H13	6月	地元団体との検討会 6/27		
	7月	第1回全体委員会 7/11 地元団体との検討会 7/27		
	8月	第1回保全部会 8/7 第1回利用部会 8/29 地域説明会 8/17 第1回ワークショップ 8/23		
	9月	第2回全体委員会 9/12 第2回ワークショップ 9/13 第3回ワークショップ 9/26	ブナ林復元試行	
	10月		上山高原フェスティバル・ススキの刈り取り体験会 第4回ワークショップ(ボランティアとの交流会) 10/13-14 ブナ苗ホームステイ・第5回ワークショップ 10/27	
	11月	第2回利用部会 11/19 第2回保全部会 11/27 第6回ワークショップ 11/8		
	12月	第3回全体委員会 12/25 第7回ワークショップ 12/14 第8回ワークショップ 12/26 ・部会設置		
	H14	1月	第9回ワークショップ 1/17	
		2月	パブリックコメント募集 (1/28~2/18) 第10回ワークショップ 2/7 第11回ワークショップ 2/22	
		3月	第4回全体委員会 3/11 基本計画策定 第12回ワークショップ 3/7 第13回ワークショップ 3/22	
		4月	部会世話役会議 4/4 第14回ワークショップ 4/13 第15回ワークショップ 4/25	
		5月		春の試行プログラム 5/3・4 - 草原を復元し、山菜を食す - 第16回ワークショップ 5/17 第17回ワークショップ 5/30
6月			地元団体との検討会 6/7 第18回ワークショップ 6/13	
7月			第19回ワークショップ 7/1 ふるさと青年協力隊 自然復元プログラム・ササ刈り 7/7 第20回ワークショップ 7/16 上山高原エコミュージアム準備会発足 7/27	